

АДМИНИСТРАЦИЯ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
Филиал Муниципального бюджетного образовательного учреждения Валгусской
основной общеобразовательной школы «Социокультурный центр» –
Большебакалдская основная общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

«07» марта 2014 г.

№ 2

**Об утверждении Плана мероприятий по введению в 4 классе филиала МБОУ
Валгусской ООШ «СКЦ» – Большебакалдской ООШ комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2014/2015 учебном году**

В целях создания нормативно-правовых, организационно-педагогических, учебно-методических и информационных условий по реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2014/2015 учебном году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий по введению в 4 классе филиала МБОУ Валгусской ООШ «СКЦ» – Большебакалдской ООШ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2014/2015 учебном году (Приложение 1).

2. Самаровой О.А., заместителю директора по УВР, довести содержание данного приказа до сведения педагогического коллектива школы в срок до 12.03.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.И. Глазков

С приказом ознакомлены:

О.А. Самарова
Е.К. Фролова
Н.Н. Ангерсбах
Н.И. Жонина

**План мероприятий по введению в 4 классе филиала МБОУ Валгусской ООШ
«СКЦ» – Большебакалдской ООШ комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в 2014/2015 учебном году**

Цель: создание нормативно-правовых и организационно-педагогических условий для реализации учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе.

№	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
Организационно-управленческие условия введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»			
1.	Разработка и утверждение плана подготовки введения в 2014/2015 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в 4 классе	Январь 2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
2.	Организация курсовой подготовки учителей по введению и преподаванию модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ	До 01.09.2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
3.	Подготовка приказов	Январь – май 2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
4.	Рассмотрение вопросов введения ОРКСЭ на заседании ШМО учителей-предметников классов	Март 2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
5.	Участие учителя, преподающего ОРКСЭ, в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения ОРКСЭ	В течение 2014 года	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
6.	Корректировка учебного плана в связи с реализацией ОРКСЭ (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства образования Нижегородской области)	Май 2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
7.	Проведения совещания при директоре по подготовке введения в 2014/2015 учебном году ОРКСЭ в 4 классе	Март 2014 г.	Н.И. Глазков, директор

8.	Формирование пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ОРКСЭ	До 1 сентября 2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
9.	Мониторинг введения и реализации ОРКСЭ	Сентябрь 2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
10.	Организация ВШК по методическому сопровождению комплексного учебного курса ОРКСЭ	Октябрь 2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
11.	Обеспечение обучающихся 4 класса учебниками по комплексному учебному курсу ОРКСЭ	До 01.09.2014 г.	Н.И. Жонина, библиотекарь
12.	Создание и обеспечение деятельности консультационной линии для родителей, представителей общественности по вопросам введения курса ОРКСЭ	В течение 2014 года	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
Кадровые условия введения комплексного учебного курса ОРКСЭ			
1.	Анализ кадровых условий введения ОРКСЭ	до 10 марта 2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации учителем, преподающим ОРКСЭ	До 01.09.2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
3.	Проведение собеседования с учителем, преподающим ОРКСЭ (определение готовности учителя и выявления проблем)	Май – июнь 2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
Информационное обеспечение внедрения комплексного учебного курса ОРКСЭ			
1.	Осуществление информационного сопровождения хода введения ОРКСЭ	В течение 2014/2015 учебного года	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
2.	Размещение на официальном сайте школы информации о введении ОРКСЭ в 4 классе	Март – сентябрь 2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР, Н.Н. Ангерсбах, учитель ОРКСЭ
3.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 3 класса о введении ОРКСЭ	Март 2014 г.	Е.К. Фролова, классный руководитель 3 класса
4.	Проведение родительского собрания родителей (законных представителей) обучающихся 3 класса о ходе введения комплексного учебного курса ОРКСЭ. Проведение анкетирования родителей по	Март 2014 г.	О.А. Самарова, зам. директора по УВР, Е.К. Фролова, классный

	выбору модулей ОРКСЭ		руководитель 3 класса, Ангерсбах, учитель ОРКСЭ
Учебно-методическое обеспечение внедрения комплексного учебного курса ОРКСЭ			
1.	Разработка рабочей программы по выбранному модулю ОРКСЭ	Май – Август 2014 г.	Н.Н. Ангерсбах, учитель ОРКСЭ
2.	Проведение методических консультаций для учителя, преподающего ОРКСЭ	В течение 2014/2015 учебного года	О.А. Самарова, зам. директора по УВР
3.	Создание библиотеки дополнительной литературы и необходимых ЦОР для ведения ОРКСЭ	В течение 2014/2015 учебного года	Н.И. Жонина, библиотекарь, Н.Н. Ангерсбах, учитель ОРКСЭ